


Согласовано
Зам. ген. директора по ДС
ООО "Спецтранссервис"


В.С. Регуш

Утверждаю
Зам.директора по производству
МКУ "УКСи ЖКК"



И. Ф. Узбеков

График
механизированной очистки внутриквартальных проездов пгт.Высокий

№ п/п	Дата		Наименование объектов
	начало	окончание	
1	07.11.2023	08.11.2023	8 мкр., Грибная, Лебяжья, Камышовая, Янтарная
2	09.11.2023	10.11.2023	7 мкр., Гагарина 13а, Ленина 15, Магистральная
3	13.11.2023	14.11.2023	Весенняя, Куль-Еганская, Покурская, Речная, Рождественская, Амурская, Кедровая
4	15.11.2023	16.11.2023	70 лет Октября, Лермонтова, Советская 16-22 - Лермонтова 1,3,17 - Амурская 13, Кедровая, мкр. за магазином «Монетка», Л.Толстого 10,11а,12,12а
5	17.11.2023	20.11.2023	Садовая, Пушкина, 40 лет Победы, Таежная, Пионерская, Молодежная, Мира, Комсомольская
6	21.11.2023	22.11.2023	мкр.Бахилова, Свободы, Транспортная, Интернациональная, Сосновая, Озерная, Солнечная
7	23.11.2023	24.11.2023	Полярная, Сибирская, Звездная, Мира 11-21, Советская (от Дружбы до Ленина 46), мкр. Дружбы
8	27.11.2023	28.11.2023	Центральная, Зеленая, Муравленко, Петра Великого, ж.п. МУТТ-1, подъезд к мкр.Антоненко, Клубная, Строителей, Кошурникова
9	29.11.2023	30.11.2023	Школьная, Гаражная, Нефтяников, Станционная, Есенина, Северная, Железнодорожная 1-24 (до объездной №1) , мкр. СМП Ленина 1-10, Югорская

Примечание: внесение изменений в график возможно из-за погодных условий (низкая температура воздуха)