

СОГЛАСОВАНО:

Зам. ген. директора по ДС ООО «Спецтранссервис»

Регуш В.С.

2023г.

УТВЕРЖДАЮ:

Зам. директора по производству МКУ «УКС и ЖКК»

Узбеков И.Ф.

2023г.

График очистки и вывоза снега с внутриквартальных проездов с неусовершенствованным покрытием

Наименование улиц	7 ноя	8 ноя	9 ноя	10 ноя	13 ноя	14 ноя	15 ноя	16 ноя	17 ноя	20 ноя	21 ноя	22 ноя	23 ноя	24 ноя	27 ноя	28 ноя	29 ноя	30 ноя
4 мкр																		
5 мкр																		
Балочн. по ул. Губкина																		
10 мкр																		
11 мкр																		
СУ-920																		
15 мкр																		
ул. Сутормина (от пр. Победы до ул. Строителей)																		
ул. Сутормина 23/1-37/1																		
14 мкр																		
16 мкр																		
ул. Нагорная																		
ул. Подгорная																		
7 мкр																		
8 мкр																		
28, 29 и 30 мкр																		
12 мкр																		
19,20,21,22 мкр. и АБ-12																		

Примечание: Внесение изменений в график возможно из-за погодных условий (низкая температура воздуха)